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План-график сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного  образования 
Цель: управление процессом  введения  ФГОС в ДОУ 
Задачи: 

· Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС 
· Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО 
· Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

· Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, старший воспитатель,  педагогические   работники ДОУ,  специалисты ДОУ, родители. Ожидаемые результаты:

· Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ
· Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС 
· Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

· Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
	№

п.п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДО на 2013-1014  учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения  ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный  год».
	Январь 2014  
	Члены рабочей группы
	План-график, приказ об утверждении

	1.2
	Анализ исполнения  нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013 – 2014 учебный год,  принятие новых документов.
	В течение года
	 Члены рабочей группы
	Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы

	
	Создание картотеки методической литературы, пособий, и др. материалов используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС

Приведение сайта ДОУ в соответствии с требованиями законодательства в области образования.
	В  течении 2014-2016 года, по мере публикации и реестра примерных ООП ДО 
	Руководитель 
	Создание банка примерных образовательных программ

	1.3
	Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и  Департамента образования Ярославля и Ярославской области)

Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди пед. работников
	В течение учебного года
	Руководитель 
	Справка

	1.4
	Подведение итогов работы по введению  ФГОС  за прошедший  год на педагогическом совете 
	Май 2014
	Педагогический совет
	Протокол педагогического совета

	1.5
	Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей), в условиях введения ФГОС ДО
	2015 в течении года
	Анализ образовательных потребностей
	Справка 

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1
	Создание творческой группы по введению ФГОС

(корректировка ОП ДОУ, методическое сопровождение)
	Январь-Февраль 
2014 года
	Руководитель 

Старший воспитатель 
	Создана творческая группа, приказ ДОУ, план работы

	2.2
	Организация и проведение семинаров, мастер-классов  для педагогов

 
	В течение учебного года
	Руководитель 

Старший воспитатель
	Положения

Приказы



	2.3
	Направление  на курсы повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО 
	По плану ГЦРО
	Руководитель 

Старший воспитатель
	План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ

	2.4
	Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе  по ФГОС ДО (стартовая диагностика)  и последующих мониторинговых процедур
	Сентябрь – октябрь 2013 –  май 2014
	Руководитель 

Старший воспитатель
	Рекомендации, приказ о диагностике.

	2.5
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)
	Октябрь 2013
	Старший воспитатель

	Аналитическая справка 

	2.6
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождения введения ФГОС для педагогических работников
	В течении 2014-2015 года
	Руководитель 
Старший воспитатель
	Создана система методической работы обеспечивающей введение ФГОС

	3. Кадровое  обеспечение реализации ФГОС ДО

	3.1
	Повышение профессионального уровня  педагогических кадров через:

- курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО
- педагогические советы

- организация консультаций, семинаров и др. «Реализация   ФГОС ДО: практический опыт, перспективы деятельности»  
	В течение учебного года
	Руководитель 

Старший воспитатель
	Приказы

Аналитические таблицы

	3.2
 
	Изучение, обсуждение и реализация  методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО

	 В течение учебного года


	Руководитель 

Старший воспитатель 

	Выполнение методических

рекомендаций



	3.3
	Формирование плана-графика повышения квалификации 
пед. работников ДОУ по вопросам введения ФГОС
	2014-2016 год

	Руководитель 

Старший воспитатель
	Выполнение педагогами практических заданий 

	3.4
	Проведение процедуры аттестации педагогических работников
	В течении года  по плану- графику аттестации
	Руководитель 

Старший воспитатель

Педагоги
	Повышение квалификации педагогических работников

	3.5
	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению ФГОС ДО:

-представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ.
	2014-2016 год
	Руководитель 

Старший воспитатель 
	Распространение опыта

	3.6
	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на  2015 год и перспективу
	Март 2014
	Руководитель 

Старший воспитатель
	Информационная таблица

	3.7
	Контроль:

- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2013-2014 учебном  году;

- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;

- заказа и закупки  методической литературы;

Диагностика результатов повышения квалификации:

- проведение мониторинга  результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки,  самообразования, системы участия в методических мероприятиях и  конкурсах 
	2014-2016 год
	Руководитель 

Старший воспитатель
	График

Справка

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	4.1
	Изучение информационно-методического материала Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Департамента образования
	В течение учебного года
	Руководитель 

Старший воспитатель
	Составление банка данных педагогического опыта 

	4.2
	· Работа с информационными материалами на сайте по вопросам  реализации ФГОС ДО;
· Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ: 
	В течение учебного года
	Руководитель, ответственный за сайт ДОУ
	Информация на сайте  ОУ



	4.3
	Публичный отчёт о реализации плана введения  ФГОС ДО; 
	Апрель 2014
	Руководитель
	Публичный отчет

	4.4
	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников:

1. Знакомство с ФГОС ДО 
	Апрель 2014
Май 2015

	Руководитель, учитель начальных классов 

	Протоколы



	4.5
	Мониторинг родителей удовлетворённости регламентированной и нерегламентированной деятельности детей, результатами, дополнительного образования
	Май 2014
	Педагоги 
	Анализ мониторинга

	4.6
	Информационный стенд  о введении и реализации ФГОС ДО
	В течение учебного года
	Руководитель 

Старший воспитатель 
	Стенд

	4.7
	Контроль:

- выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО  в 2013-2014  учебном  году.
	В течение учебного года
	Руководитель 
	Справка

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	5.1
	Анализ:

- материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2013-2014 учебного  года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО  в 2014-2015 у.г.
- - анализ работы Интернет-ресурсов;

- обеспеченности  методической литературой
	май-август 2014

	Руководитель 
	Аналитические справки

	5.2
	Приобретение методической литературы  и методических  пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 
	В течение года
	Руководитель,  педагоги
	Заказ

	5.3
	Подготовка к  2014- 2015  учебному году:

- инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС   ДО  
- составление проекта плана  пополнения МТБ на 2015 г.

- корректировка  плана  ФХД на  2015 г.
	Февраль - май 2014
	Руководитель 
	Проект сметы и  план  закупок на 2014 г., 2015 г.



	5.4
	Контроль за:

-  выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО
	В течение учебного года
	Руководитель 
	Приказы, информационные справки, отчёты

 


